Neugestaltung Ful3gangerzone in Kaufbeuren
Ubersichtslageplan Bauablauf im Jahr 2017
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Schmied Sud 2
Abraumen: Anfang Mérz
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Oberflache und Ausstattung: Ende Mai bis Mitte August

hmied Sud 1 und Kirch
Abrdumen: Anfang Méarz

Schmied Nord 2
Abraumen: Mitte April
Kanalbau: Mitte Mai bis Mitte August
Gas von Kemptener Tor bis Neue Gasse: Anfang Mérz bis Ende Méarz
Wasser/Strom: Mitte April bis Anfang Mai

Oberflache und Ausstattung: Ende Juli bis Mitte Oktober

Kanalbau: Mitte Mai bis Mitte Juli
Gas/Wasser/Strom: Anfang Mérz bis Ende April und Ende Juli
Oberflache und Ausstattung: Mitte Juli bis Ende Oktober

Obst

Abraumen: Anfang April

Kanalbau: Mitte April

Gas/Wasser/Strom: Mitte April bis Anfang Mai
Oberflache und Ausstattung: Mitte April bis Ende Mai

Kloster

Abrdumen: Anfang Méarz

Kanalbau: Mitte Méarz bis Anfang Mai
Gas/Wasser/Strom: Mitte Mé&rz bis Anfang Mai
Oberflache und Ausstattung: Mitte April bis Mitte Mai

Stand: 06.02.2017
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Dieser Plan ist umsetzbar, wenn keine besonderen Schwierigkeiten

aufgrund von arché&ologischen Funden, Widrigkeiten im Baugrund mooser in geniewre  Hohe Buchleuthe 9a
oder ungunstigen Witterungsverhaltnissen auftreten.




